

CY Cergy Paris Université
CY Tech – Grande école de sciences, d'ingénierie,
d'économie et de gestion

Projet Yumland

Par :

Sarah ALLOUI, Lenny VEGA , Ziane BERREGHIS

(Filière : Pré-ingénieur Mathématiques Informatique Option Physique)

Groupe MI3-D

Sous l'encadrement de : M GALOUZ Zinedine

Sommaire

I. Organisation du Travail	3
III. Problèmes rencontrés et solutions	4
Conclusion	4

1. Organisation du Travail

phase 1:

Dans le cadre de notre projet nous avons divisé les tâches entre trois membres de l'équipe : Chacun d'entre nous a pris en charge différentes parties du projet afin de garantir une répartition efficace du travail et une meilleure gestion du projet.

Le travail a été réparti de manière logique en fonction des compétences de chacun et des besoins du projet.

- Sarah: Responsable de l'identité visuelle du site. Création complète de la charte graphique (palette de couleurs, typographies, hiérarchie visuelle). Développement du fichier CSS unique utilisé par toutes les pages. Conception et intégration des pages côté client (accueil, menu, notation). Harmonisation graphique entre toutes les interfaces et amélioration du responsive design.

- Ziane: Conception des pages complexes liées aux différents profils techniques (administrateur, restaurateur, livreur). Organisation des interfaces adaptées aux différents terminaux (ordinateur pour admin, tablette pour restaurateur, smartphone pour livreur). Structuration logique des informations et préparation du terrain pour les phases dynamiques futures.

- Lenny: Création des formulaires utilisateurs (inscription, connexion, profil). Rédaction du dossier de conception comprenant la définition du thème et de la charte graphique. Rédaction du rapport de projet (organisation, problèmes rencontrés, solutions apportées). Centralisation et vérification des fichiers PDF pour le rendu officiel.

Cette organisation a permis de travailler de manière efficace tout en assurant la cohérence globale du projet.

phase 2 :

Dans le cadre de la phase 2 de notre projet, nous avons continué à répartir les tâches entre les trois membres de l'équipe. Cette phase était centrée sur le traitement des données et le fonctionnement du site.

Le travail a été organisé de manière simple et efficace en fonction des capacités de chacun.

- Sarah : Elle s'est occupée du stockage des données en JSON. Elle a créé et organisé les fichiers pour les utilisateurs, les commandes et les produits. Elle a aussi veillé à ce que les données soient bien rangées et cohérentes dans tout le projet.

- Ziane: Il s'est chargé de la gestion des commandes. Il a mis en place le système pour changer le statut des commandes (en attente, en préparation, en livraison, livrée). Il a aussi relié les pages du restaurateur et du livreur avec les données en JSON.

- Lenny : Il s'est occupé des utilisateurs. Il a créé les systèmes d'inscription et de connexion, ainsi que la gestion des profils. Il a aussi fait le lien entre les formulaires du site et les données enregistrées en JSON.

Le travail a été organisé à travers des réunions régulières afin de définir les priorités et vérifier la cohérence globale du projet. Un dépôt Git commun a été utilisé pour sauvegarder régulièrement les modifications et éviter toute perte de données. Chaque membre travaillait sur sa partie tout en respectant la charte graphique définie collectivement. Des phases de relecture et de tests ont été mises en place afin d'assurer la qualité visuelle et structurelle du site.

3. Les problèmes rencontrés

- Problèmes d'organisation des fichiers (mauvais chemins CSS au début du projet).
- Conflits de versions lors de modifications simultanées sur certaines pages.
- Difficultés d'adaptation responsive pour la page livreur sur petit écran.
- Désaccords sur certains choix de design (couleurs, disposition des éléments, style général). Nous n'étions pas toujours d'accord sur l'aspect visuel à adopter.

4. Solutions apportées

- Centralisation complète du style dans un unique fichier CSS afin d'éviter les incohérences.
- Utilisation rigoureuse de Git avec commits réguliers et organisation claire des fichiers.
- Tests sur différents formats d'écran pour améliorer le responsive design.
- Discussion collective et compromis sur les choix graphiques afin de maintenir une cohérence visuelle.

Conclusion

La Phase 1 du projet a permis de mettre en place l'interface graphique complète du site Bella Ciao Ristorante. Le site est fonctionnel côté client en HTML/CSS et respecte les exigences demandées. La collaboration entre les membres a permis de structurer efficacement le projet malgré certains désaccords initiaux. La base technique mise en place facilitera le développement des phases suivantes (PHP, JavaScript et requêtes asynchrones).

La phase 2 du projet a permis de rendre le site Bella Ciao Ristorante fonctionnel avec la gestion des données et des utilisateurs. Le système d'inscription, de connexion ainsi que le traitement des commandes ont été mis en place en utilisant des fichiers JSON pour le stockage des données. Le site ne se limite plus à un simple affichage, il peut désormais gérer des interactions entre les utilisateurs et les différentes parties du projet.

La collaboration entre les membres a permis d'avancer efficacement et de résoudre les difficultés rencontrées.

